

**LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**


**TRIWULAN II TAHUN 2018**

## **Daftar Isi**

- I. Pendahuluan
- II. Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
- III. Realisasi Keuangan dan Fisik
- IV. Berkas Pendukung

## I. Pendahuluan

Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendapatkan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Prabumulih Sebesar Rp. 1.452.398.000 dengan dana APBD Kota Prabumulih sebesar Rp. 50.000.000,- dengan fokus sebagai berikut :



No	Uraian	Volume	Anggaran
1	Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil	2 Unit	Rp 477.577.000
2	Pembangunan Gudang Pusat Pengolahan Daur Ulang (PPDU)	1 Unit	Rp 477.975.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan (Motor Sampah)	8 Unit	Rp 343.420.000
4	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	3 Unit	Rp 153.426.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.452.398.000</b>

dengan rincian Kode Rekening sesuai dengan DPA- APBD Dinas Lingkungan Hidup TA 2018 sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	
		APBD	DAK LHK
1	2	3	4
<b>2.05.01.16.38</b>	<b>Kegiatan : Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (DAK)</b>		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	930.000	
5.2.2.03.12	Biaya Jasa Perencanaan		16.000.000
	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga		
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber		5.000.000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.300.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah		10.000.000
5.2.3.25.06	Belanja Modal Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil		441.277.000
	<b>Jumlah I</b>	<b>13.200.000</b>	<b>477.577.000</b>
<b>2.05.01.15.26</b>	<b>Kegiatan : Pembangunan Pusat Daur Ulang (DAK)</b>		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	465.000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga		16.000.000
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber		5.000.000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.300.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		10.000.000
5.2.3.49.02	BM. Gudang-Bangunan- Pengadaan Bangunan Gudang		
	Pembangunan PPDU (Bangunan Pengolahan Organik dan an organik)		441.675.000
	<b>Jumlah II</b>	<b>12.800.000</b>	<b>477.975.000</b>
<b>2.05.01.16.34</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan (DAK)</b>		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000	
5.2.2.01.01	belanja Alat Tulis Kantor	525.000	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	600.000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000	

5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah		153.426.000
	<b>Jumlah III</b>	<b>9.000.000</b>	<b>153.426.000</b>
<b>2.05.01.15.25</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengelolaan Persampahan (DAK)</b>		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	375.000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000	
5.2.3.17.06	BM. Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengadaan Motor Sampah Beroda Tiga		343.420.000
	<b>Jumlah IV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>343.420.000</b>
	<b>Total</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.452.398.000</b>

## II. Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Terbitnya Peraturan Daerah kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Prabumulih yang salah satu isinya terjadi perubahan SKPD dari Badan Lingkungan Hidup Menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tugas Pokok dan fungsi DLH merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi kualitas Udara, kualitas air dan tutupan vegetasi lahan. Fungsi yang diemban adalah:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis lingkup lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

4. Penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
6. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

## Sumber Daya Manusia


Tahun 2018, Jumlah Pegawai DLH sebanyak 98 orang yang terdiri dari 30 Orang PNS dan 68 non PNS

No	Uraian	PNS (Orang)	Non PNS (Orang)
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	6	8
3	Bidang Tata Lingkungan	5	1
4	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	4	2
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5	1
6	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4	1
7	UPTD Laboratorium Lingkungan	3	8
8	UPTD Pengelolaan Pertamanan	2	47
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>68</b>

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
 TIPE A  
 Kota Prabumulih Tahun 2016  
 Sesuai dengan PP 18 Tahun 2016

Lampiran IV Peraturan Walikota Prabumulih  
 Nomor : 42 Tahun 2016  
 Tanggal : 13 Desember 2016



### III. REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

Sampai dengan Triwulan II (Januari s/d Juni 2018) Realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK yaitu :

No	Uraian	% Realisasi		Keterangan
		Keuangan	Fisik	
1	Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil	33%	80%	Pada saat ini dalam penyelesaian pekerjaan fisik dan SP2D Uang Muka /Termin I
2	Pembangunan Gudang Pusat Pengolahan Daur Ulang (PPDU)	33%	80%	Pada saat ini dalam penyelesaian pekerjaan dan SP2D Uang Muka /Termin I
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan (Motor Sampah)	3%	100%	BA Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dan SP2D tertunda karena Pembayaran Sekaligus
4	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	3%	0%	Penandatanganan Kontrak Per tanggal 26 Juni 2018

## REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN DAK PENUGASAN BIDANG LHK TRIWULAN II TA 2018

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran			Realisasi			% Realisasi		
		APBD	DAK LHK	Total	APBD	DAK LHK	Total	APBD	DAK LHK	Total
2.05.01.16.36	Kegiatan : Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (DAK)	13.200.000	477.577.000	<b>490.777.000</b>	4.770.000	156.747.024	<b>161.517.024</b>	36%	32%	<b>33%</b>
2.05.01.15.26	Kegiatan : Pembangunan Pusat Daur Ulang (DAK)	12.800.000	477.975.000	<b>490.775.000</b>	3.785.000	159.743.200	<b>163.528.200</b>	30%	33%	<b>33%</b>
2.05.1.02.48	Kegiatan Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan (DAK)	9.000.000	153.426.000	<b>162.426.000</b>	5.085.000	-	<b>5.085.000</b>	57%	0%	<b>3%</b>
2.05.01.15.25	Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengelolaan Persampahan (DAK)	15.000.000	343.420.000	<b>358.420.000</b>	10.925.000	-	<b>10.925.000</b>	73%	0%	<b>3%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.452.398.000</b>	<b>1.502.398.000</b>	<b>24.565.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>341.055.224</b>	<b>49%</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>

## REALISASI KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TA 2018

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Realisasi TW I		Realisasi TW II		Total		Sisa	
		APBD	DAK LHK	APBD	DAK LHK	APBD	DAK LHK	APBD	DAK LHK	APBD	DAK LHK
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+7	10= 6+8	11	12
2.05.01.16.36	Kegiatan : Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (DAK)										
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000		-				-		6.000.000	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000		-		1.820.000		1.820.000		-	-
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	930.000		-				-		930.000	-
5.2.2.03.12	Biaya Jasa Perencanaan		16.000.000		-		16.000.000		16.000.000	-	-
	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga							-		-	-
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber		5.000.000		-		-		-	-	5.000.000
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000		-				-		1.500.000	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000		-		1.000.000		1.000.000		-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000		-		1.950.000		1.950.000		-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.300.000		-		5.300.000		5.300.000	-	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah		10.000.000		-		6.999.024		6.999.024	-	3.000.976
5.2.3.25.06	Belanja Modal Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil		441.277.000		-				128.448.000	-	312.829.000
	<b>Jumlah I</b>	<b>13.200.000</b>	<b>477.577.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.770.000</b>	<b>156.747.024</b>	<b>4.770.000</b>	<b>156.747.024</b>	<b>8.430.000</b>	<b>320.829.976</b>
2.05.01.15.26	Kegiatan : Pembangunan Pusat Daur Ulang (DAK)										

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000		-				-			
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000		-		1.735.000		1.735.000			
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	465.000		-				-			
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga		16.000.000		-		16.000.000		16.000.000		
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber		5.000.000		-		-		-		
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000		-					-		
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		-		750.000			750.000		
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000		-		1.300.000			1.300.000		
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.300.000		-		5.300.000			5.300.000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		10.000.000		-		10.000.000			10.000.000	
5.2.3.49.02	BM. Gudang-Bangunan-Pengadaan Bangunan Gudang										
	Pembangunan PPDU (Bangunan Pengolahan Organik dan an organik)		441.675.000		-		128.443.200		128.443.200		313.231.800
	<b>Jumlah II</b>	<b>12.800.000</b>	<b>477.975.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.785.000</b>	<b>159.743.200</b>	<b>-</b>	<b>146.493.200</b>	<b>9.015.000</b>	<b>318.231.800</b>
	<b>jumlah Pencairan Bertahap (I dan II)</b>	<b>26.000.000</b>	<b>955.552.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.820.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>6.820.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>17.445.000</b>	<b>639.061.776</b>
<b>2.05.1.02.48</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan (DAK)</b>										
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000		-		-		-		-	
5.2.2.01.01	belanja Alat Tulis Kantor	525.000		-		525.000		525.000		-	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	600.000		-		-		-		600.000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000		-		-		-		300.000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000		-		50.000		50.000		175.000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000		-		650.000		650.000		-	

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000		-		3.860.000		3.860.000		940.000	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah		153.426.000		-		-		-		153.426.000
	<b>Jumlah III</b>	<b>9.000.000</b>	<b>153.426.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.085.000</b>	<b>-</b>	<b>5.085.000</b>	<b>-</b>	<b>2.015.000</b>	<b>153.426.000</b>
<b>2.05.01.15.25</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengelolaan Persampahan (DAK)</b>										
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000		-		-		-		3.400.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000		-		425.000		425.000		-	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	375.000		-		-		-		375.000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000		-		-		-		300.000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000		-		10.500.000		10.500.000		-	
5.2.3.17.06	BM. Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengadaan Motor Sampah Beroda Tiga		343.420.000		-		-		-		343.420.000
	<b>Jumlah IV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>343.420.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.925.000</b>	<b>-</b>	<b>10.925.000</b>	<b>-</b>	<b>4.075.000</b>	<b>343.420.000</b>
	<b>Jumlah Pencairan Sekaligus (III dan IV)</b>	<b>24.000.000</b>	<b>496.846.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.010.000</b>	<b>-</b>	<b>16.010.000</b>	<b>-</b>	<b>6.090.000</b>	<b>496.846.000</b>
	<b>Total</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.452.398.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.565.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>24.565.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>23.535.000</b>	<b>1.135.907.776</b>

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		SP2D		
		APBD	DAK LHK	jenis	Nomor	Tanggal
<b>2.05.01.16.38</b>	<b>Kegiatan : Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (DAK)</b>					
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi					
5.2.2.03.12	Biaya Jasa Perencanaan		16.000.000	GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga					
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber	-				
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-				
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000		GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	975.000		GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
		975.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3.550.000	GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
			1.155.000	GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
			595.000	GU 1	0395/SP2D-GU/BKD/2018	23-Mei-18
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah		6.999.024	GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.3.25.06	Belanja Modal Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil		128.448.000	LS	0399/SP2D-BM/BKD/2018	30-Mei-18
	<b>Jumlah</b>	<b>4.770.000</b>	<b>156.747.024</b>		<b>161.517.024</b>	
<b>2.05.01.15.26</b>	<b>Kegiatan : Pembangunan Pusat Daur Ulang (DAK)</b>					

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000		GU 3	0395/SP2D-GU/BKD/2018	23-Mei-18
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi					
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga		16.000.000	GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.2.03.18	Belanja Honor Tenaga Ahli /instruktur/Narasumber					
5.2.2.06.01	Belanja Cetak					
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000			0395/SP2D-GU/BKD/2018	23-Mei-18
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000			0395/SP2D-GU/BKD/2018	23-Mei-18
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.300.000	GU 3	0395/SP2D-GU/BKD/2018	23-Mei-18
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		6.125.000	GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
			3.875.000	GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.3.49.02	BM. Gudang-Bangunan- Pengadaan Bangunan Gudang					
	Pembangunan PPDU (Bangunan Pengolahan Organik dan an organik)		128.443.200	GU 3	0400/SP2D-BM/BKD/2018	30-Mei-18
	<b>Jumlah</b>	<b>3.785.000</b>	<b>159.743.200</b>		<b>163.528.200</b>	
<b>2.05.01.16.34</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan (DAK)</b>					
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-				
5.2.2.01.01	belanja Alat Tulis Kantor	525.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	-				
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-				
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	325.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
		325.000		GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	860.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

		3.000.000		GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.3.42.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratotium Kualitas Air dan Tanah	-				
	<b>Jumlah</b>	<b>5.085.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.05.01.15.25</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan pengelolaan Persampahan (DAK)</b>					
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	-				
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-				
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.075.000		GU 1	0123/SP2D-GU/BKD/2018	26-Feb-18
		9.425.000		GU 2	0201/SP2D-GU/BKD/2018	29-Mar-18
5.2.3.17.06	BM. Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					
	Pengadaan Motor Sampah Beroda Tiga					
	<b>Jumlah</b>	<b>10.925.000</b>				
	Total	<b>24.565.000</b>	<b>316.490.224</b>	<b>-</b>	325.045.224	

#### IV. DOKUMENTASI

##### 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil

- a. Pabrik Tahu Pak Sajum dengan Produksi 400 Kg/Hari lokasi jalan sepatu RT02 RW 06 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur
- b. Pusat Pengolahan Daur Ulang dengan pengelola Bank Sampah Induk Prabumulih, Lokasi Jalan Nigata Kelurahan Sungai Medang Kec. Cambai.



Papan Proyek Pekerjaan IPAL USK Tahun 2018 bekerjasama dengan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih



Proses Awal Pelaksanaan IPAL USK di Kel. Karang Raja



Pak Sajum, Pengelola IPAL USK Kel. Karang Raja



Pemasangan Solar Cell pada IPAL Kel. Karang Raja (pemanfaatan gas yang dihasilkan)



Proses Pengerjaan IPAL USK di Kel. Sungai Medang



Pemanfaatan Biogas yang dihasilkan dari IPAL USK di PPDU Kel. Sungan Medang

## 2. Pembangunan Gudang Pusat Pengolahan Daur Ulang (PPDU)



Papan Proyek Pekerjaan bekerjasama dengan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih



Proses pelaksanaan Pembangunan PPDU





Pembuatan Atap pada Gedung PPDU



Progress Pekerjaan Pembangunan PPDU Kel. Sungai Medang

### 3. Motor Sampah Tiga Roda sebanyak 8 Unit





Proses Pekerjaan Yang telah selesai, pada saat ini menunggu tahap pencairan pekerjaan yang dibayar sekaligus. Adapun Rencana 8 Unit Motor 3 Roda akan dikelola oleh

No	Penerima Manfaat	Banyaknya	Keterangan
1	Bank Sampah Unit	6 Unit	Operasional pengangkutan sampah organik dan anorganik
2	UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	2 Unit	Operasional pengangkutan organik (rumput dan kayu) ke PPDU Kl. Sungai Medang

#### 4. Pengadaan Alat Lab. Lingkungan

Pada saat ini baru penandatanganan kontrak per tanggal 26 Juni 2018 dengan nomor

Nomor Kontrak : 660/ 448/DLH/2018

Nilai Kontrak : Rp. 153.201.000,-

Perusahaan : CV. KURNIA SCIENTIFIC

## V. BERKAS PENDUKUNG

## LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN (DAK) TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA PRABUMULIH

Provinsi : Sumatera Selatan

Kota/Kabupaten : Kota Prabumulih

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

DAK : Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Form I

NO	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RPKD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp-juta)	Kontrak (Rp-juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)					
					DAK (Rp.juta)	AP (Rp.Juta)	Total Biaya (Rp.Juta)					Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
1	Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	2	unit	2 Usaha	477.577.000	13.200.000	490.777.000	13.200.000	428.160.000	80	33	√		√		Pelaksanaan Pekerjaan 100%
2	Pembangunan Pusat Daur Ulang	1	Unit	1 Usaha	477.975.000	12.800.000	490.775.000	12.800.000	428.144.000	80	33	√		√		Pelaksanaan Pekerjaan 100%
3	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	3	Unit	UPTD Lab. Lingkungan	153.426.000	9.000.000	162.426.000	9.000.000	153.201.000	0	3	√		√		Kontrak Kerja per 26 Juni 2018
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan-Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga	8	Unit	Bank Sampah, PPDU dan UPTD Pengelolaan Pertamanan	343.420.000	15.000.000	358.420.000	15.000.000	338.928.000	100	3	√		√		Pencairan Sekaligus
	Total				1.452.398.000	50.000.000	1.502.398.000	50.000.000	1.348.433.000	87	18					

Prabumulih, 02 Juli 2018


**Kodefikasi Masalah:**

**Kode Masalah**

- |    |  |
|----|--|
|    | Permasalahan terkait   |
|    | dengan Peraturan   |
| 1  | Menteri Keuangan (PMK)   |
| 2  | Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis                      |
| 3  | Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD      |
| 4  | Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD                             |
| 5  | Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan    |
| 6  | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7  | Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola        |
| 8  | Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D                      |
| 9  | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak        |
| 10 | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola      |

**Keterangan**

- |     |   |
|-----|---|
|     | Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap                              |
| 1   | bidang DAK masing-masing  |
| 2   | Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)   |
| 3   | Jenis Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK   |
| 4   | Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia |
| (*) | Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK                               |



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PRABUMULIH

**Ir. DWI KORYANA**  
PEMBINA Tk. I / IV.b  
NIP. 196601131993031004

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN**  
**CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Form II

NO	DOKUMEN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	01/12/2017	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
4	Penetapan DPA - SKPD	30/12/2016	Kep. Walikota Prabumulih Nomor: 393/2.05.01/DPA-APBD/DPPKAD/2016 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih APBD Tahun Anggaran 2017
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN</b>		
5	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan	30/01/2018	Kep. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih No.100/025/KPTS/DLH/2018 tentang Penunjukan PPK-SKPD dan PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih TA 2018
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	a Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	22 Januari - 9 Februari 2018	Selesai lelang
	b Pembangunan Pusat Daur Ulang	30 Januari - 19 Februari 2018	Selesai lelang
	c Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	23 Mei - 26 Juni 2018	Pengadaan Langsung

	d Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan- Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga		e-purchasing
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
	a Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	120 Hari Kalender	SPMK
	b Pembangunan Pusat Daur Ulang	180 Hari Kalender	SPMK
	c Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	90 Hari Kalender	SPMK
	d Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan- Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga	60 Hari Kalender	SPMK
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SP2D)		
	a Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	0399/SP2D-BM/BKD/2018 tanggal 30 Mei 2018	SP2D termin 1
	b Pembangunan Pusat Daur Ulang	0400/SP2D-BM/BKD/2018,tanggal 30 Mei 2018	SP2D termin 1
11	Berita Acara Pekerjaan a Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil b Pembangunan Pusat Daur Ulang c Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan- Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga	660/436/DLH/2018, tanggal 7 Juni 2018 660/450/DLH/2018, tanggal 28 Juni 2018 660/242/DLH/2018, tanggal 5 April 2018	tingkat penyelesaian 80% tingkat penyelesaian 80% tingkat penyelesaian 100%

Prabumulih, 2 Juli 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PRABUMULIH



*[Signature]*  
**Ir. DWI KORYANA**  
PEMBINA Tk. I / IV.b  
NIP. 196601131993031004

**Keterangan :**

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD

Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkan SK Pentapan Pelaksanaan Kegiatan

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya Kegiatan Tender untuk Pekerjaan Kontrak

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya Persiapan Swakelola

Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak

Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Swakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran

## LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN (DAK) TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA PRABUMULIH

Form III

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana (Rp.) DAK + Pendamping	Nama PPTK	Tgl/No.SK PPTK	Tgl/No.SK PANITIA LELANG	PROSES LELANG/TENDER			NAMA KONTRAKTOR PELAKSANA	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	Ket
						Tgl	Tgl	NILAI				
						PENGUMUMAN	KONTRAK/ SPK	KONTRAK (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kegiatan Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	490.777.000	Dian Saputra, ST	No.100/20/KPTS /DLH/2018  05-Jan-18	Kelompok Kerja Pengadaan II	22 Januari 2018 - 26 Januari 2018	660/087/DLH/2018  19 Februari 2018	428.160.000	CV. ARIE PUTRA PRATAMA	80	33	Pnyelesaian pekerjaan 100%
2.	Kegiatan : Pembangunan Pusat Daur Ulang (DAK)	490.775.000	Efran Riansyah, SE, M.Si	No.100/20/KPTS /DLH/2018  05-Jan-18	Kelompok Kerja Pengadaan III	30 Januari - 3 Februari 2018	660/092/DLH/2018  21 Februari 2018	428.144.000	CV. ASLAM TEKNIK	80	33	penyelesaian pekerjaan 100%
3	Kegiatan Pengadaan Alat- Labortorium Lingkungan (DAK)	162.426.000	Didi Ambodi, ST	No.100/20/KPTS /DLH/2018  05-Jan-18	100/ /KPTS/DLH/2018  20 Maret 2018	23 Mei 2018	660/448/DLH/2018  26 Juni 2018	153.201.000	CV. KURNIA SCIENTIFIC	0	3	Pengadaan Langsung
4	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan	358.420.000	Nasrullah, ST	No.100/20/KPTS /DLH/2018  05-Jan-18	100/ /KPTS/DLH/2018		660/091/KAISAR/D LH/2018  20 Februari 2018	338.928.000	PT. DWI MITRA JAYA	100	3	e-purchasing

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

	TOTAL	1.502.398.000							87	18	
--	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	----	----	--



Prabumulih, 2 Juli 2018  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

**Ir. DWI KORYANA**  
PEMBINA TK. I / IV.b  
NIP. 196601131993031004

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**TRIWULAN II (DUA) Tahun 2018**

Form IV


No	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Indikator Kinerja Hasil (Outcome)				Instansi Penanggu ng Jawab	Lokasi
				Target	Realisasi	Narasi	Satuan	T	R	Narasi	Satuan	T	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pembuata n IPAL Usaha Skala Kecil	DAK Penugasan Bidang LHK	490.777.000	33%	33%	Tersedianya Instalasi Pengolahan Usaha Skala Kecil	Unit	2	2	Tersedianya sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Unit	2	2	DLH	Kel. Karang Raja dan Kel. Sungai Medang
2	Pembangu nan Pusat Daur Ulang	DAK Penugasan Bidang LHK	490.775.000	33%	33%	Tersedianya Bangunan Gudang	Unit	1	1	Tersedianya Sarana pengelolaan persampahan	Unit	1	1	DLH	Kel. Sungai Medang
3	Pengadaan Alat- Labortorium Lingkungan	DAK Penugasan Bidang LHK	162.426.000	3%	3%	Tersedianya Alat Lab. Lingkungan	Unit	3	3	Tersedianya peralatan pengurangan dan pengendalian air limbah cair	Unit	3	3	DLH	UPTD Lab. Lingkungan Kel. Cambai

Laporan DAK Penugasan Bidang LHK Triwulan II Tahun 2018

4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan- Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga	DAK Penugasan Bidang LHK	358.420.000	3%	3%	Tersedianya Motor Sampah Roda Tiga	Unit	8	8	Tersedianya Sarana angkut pengelolaan persampahan	Unit	8	8	DLH	Bank Sampah, PPDU dan UPTD Pengelolaan Pertamanan
<b>Jumlah</b>			<b>1.502.398.000</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>										

Prabumulih, 2 Juli 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih



*[Signature]*  
**Ir. DWI KORYANA**  
 PEMBINA TK. I / IV.b  
 NIP. 196601131993031004

## KENDALA DAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

NO	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut Yang Diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2.05.2.05.15.25	Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil	-		
2	2.05.2.05.16.38	Pembangunan Pusat Daur Ulang	-		
3	2.05.2.05.16.34	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	-	-	
4	2.05.2.05.15.25	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan- Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga	Pekerjaan Telah Selesai 100% akan tetapi pencairan belum masih 0%, karena pencairan sekaligus pada bulan Agustus 2018	Berkoordinasi pencairan dengan BKD Kota Prabumulih	Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih

Prabumulih, 5 Juli 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih



**Ir. DWI KORYANA**  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 196601131993032004

